

"STRABAG" d.o.o.

Bр. 284TR/20  
27.01. 2020 год.  
BEOGRAD

09  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.  
БР. 4980/4-04  
27-01-2020  
200-ГОД.  
БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 84

## ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ РАДОВА

Овим Записником потврђујемо да је Добављач радова „STRABAG“ д.о.о из Новог Београда ул. Милутина Миланковића 36, завршио све радове на уређењу **Трга Републике** у уговореном року. Такође се констатује да је Добављач Наручиоцу радова доставио обавештење о завршетку радова.

Радови су изведени по уговорној документацији:

- Уговору о јавној набавци за извођење радова на уређењу Трга Републике, склопљеном између Наручиоца Града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Добављача фирме „STRABAG“ д.о.о. ( заведен у Граду под III-1 бр. 4011-636 од 13.08.2018. год., у Дирекцији бр.45187/2-04 од 14.08.2018. године), на укупан износ од 921.915.481,09 динара (768.262.900,91 дин без ПДВ), I Анексу о утврђивању нове уговорене вредности и II Анексу којим је уговорен рок завршетка радова до 23.01.2020. године.

- Решењу о извођењу радова бр. IX-20 351.41-247/2018 од 12.07.2018.године, одобреним пројектима, прописима и правилима струке.

Записником се потврђује да је Добављач, сагласно чл. 17. Уговора, извршио примопредају предметних радова Наручиоцу у уговореном квалитету са свом пратећом техничко-атестном документацијом. Примедбе на изведене радове констатоване приликом примопредаје које се првенствено односе на поправке на фуговању камених плоча и коцки Добављач ће отклонити чим се за то створе повољни временски услови, а најкраће до окончаног обрачуна изведених радова. Добављач је дужан да, сагласно чл. 14. и 15. Уговора, у току трајања гарантног периода о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току експлоатације.

Добављач је сагласно члану 14. и 15. Уговора доставио банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року бр. 265-62-32813-63 од 23.01.2020.године, издату од Raiffeisen BANK а.д.. Београд, Ђорђа Станојевића 16, 11070 Нови Београд, на износ од 80.208.477,78 дин. која ступа на снагу 27.01.2020. године и важи до 28.03.2023. године.

Око свих питања техничке природе постигнута је сагласност.

Примопредаја је извршена дана **27.01.2020.године.**

Добављач радова:  
„STRABAG“ д.о.о.



ЗА ДОБАВЉАЧА

Одговорни извођач радова :



Наручилац:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.



ЗА НАРУЧИОЦА

Надворни орган:

